



COMMERZ REAL

Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEfg

Commerz Real AG
Stand: 5. Oktober 2026

Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEFG

Unternehmen: Commerz Real AG

Standorte: Wiesbaden und Düsseldorf


Erstellt am: 10/2026

Aktualisiert am: 10/2026

Verantwortliche Person: Mitarbeiter ITO Organizational Services

Maßnahmen ID	Maßnahme	Standort	Maßnahmen-typ	Status	Verantwortlich	EnEFG-relevant/ Veröffentlichungs-pflicht	Zeitraumen	Umsetzungs-grad [%]	eingesplantes Investitionsvolumen CR [€]	Energie [kWh/a]*	CO2 [t/a]*	Erläuterung	Herkunft der Maßnahme
CR-01	LED-Umrüstung Verwaltung Düsseldorf	Düsseldorf	investiv	in Umsetzung	Mitarbeiter der Organisation	ja	bis 2030	65%	zwischen T€ 10-30 jährlich	10.440	4,4	kontinuierlicher Prozess bei Flächenmaßnahmen, Umbauten und nach Defekten	Energieaudit
CR-02	LED-Umrüstung Verwaltung Wiesbaden	Wiesbaden	investiv	in Umsetzung	Mitarbeiter der Organisation	ja	bis 2030	55%	zwischen T€ 20-40 jährlich	52.200	22,3	kontinuierlicher Prozess bei Flächenmaßnahmen, Umbauten und nach Defekten	Energieaudit

* erwartete Einsparung bei 100% Umsetzung



COMMERZ REAL